

दिनांक 29.12.2016 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना का समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में संघारित

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना, इन्दिरा आवास योजना का समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण

ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कौन-कौन ऑगनबाड़ी केन्द्र Line Department के द्वारा बनाया जा रहा है तथा कितना ऑगनबाड़ी केन्द्र बन चुका है, यह स्पष्ट नहीं है। उप विकास आयुक्त, गिरिडीह एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देशित किया गया कि इसकी एक अलग से कार्य एजेंसी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक कर लें तथा कार्य एजेंशियों से प्रतिवेदन लें कि कहाँ-कहाँ उनके द्वारा कार्य शुरू किया गया है और कहाँ नहीं किया गया है और उक्त प्रतिवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से सत्यापन करा लें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अनुसार ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की स्थिति -

क्र०सं०	प्रखण्ड का नाम	कुल लक्ष्य	MIS Entry	स्वीकृत ऑगन बाड़ी की संख्या	ऑगन बाड़ी निर्माण योजना का खोले गये अभिलेख की संख्या	कार्य प्रारम्भ	अभ्युक्ति
1	Bagodar	53	53	23	23	15	
2	Bengabad	134	99	67	67	37	
3	Birni	67	54	43	43	36	
4	Deori	135	136	47	47	30	
5	Dhanwar	184	184	74	74	38	
6	Dumri	104	104	58	58	48	
7	Gandey	137	137	78	78	41	
8	Gawan	85	54	17	15	2	
9	Giridih	105	99	24	24	16	
10	Jamua	97	78	45	45	34	
11	Pirtand	109	74	66	66	42	
12	SURIYA	78	78	45	45	19	
13	Tisri	63	34	18	18	16	
कुल:-		1351	1184	605	603	374	

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिया गया-

- समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि चयनित स्थल पोषक क्षेत्र के अंदर है और भूमि विवाद नहीं है।

2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सुपरवाइजर के माध्यम से Verify करावेंगे कि प्रतिवेदानुसार केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है या नहीं।
3. जितना भी आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुका है। उन सभी को अविलंब शुरू कराने का निदेश दिया गया।

Mandays Generation

Mandays Generation की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया द्वारा बताया गया कि सरिया प्रखण्ड में अधिकतर आधार संख्या गलत Entry किया हुआ है। जिसके कारण गजदूरों का Demand Entry में कठिनाई हो रही है। इसे गम्भीरता से लेते हुए श्री बसंत कुमार, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को इसकी जाँच कर दिनांक 03.01.2017 तक जाँच प्रतिवेदन सभी कागजातों के साथ समर्पित करने का निदेश दिया गया।

डोभा निर्माण

MIS के अनुसार डोभा निर्माण की प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl.No.	District Name:-Giridih			Administrative approval given	District Target:-20000		
	Name of Block	Total Target	No.of Records opend		No.of dobha works entered in Mis	No.of Dobha work started	No.of dobha work completed
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagodar	1228	410	410	305	38	0
2	Bengabad	1397	993	993	581	77	0
3	Birni	1564	813	756	983	117	0
4	Deori	1508	493	406	1508	165	0
5	Dhanwar	2179	783	846	1139	172	0
6	Dumri	2067	1078	1078	978	271	0
7	Gandey	1453	855	755	795	175	2
8	Gawan	950	415	305	293	88	0
9	Giridih	2235	1012	695	1012	170	0
10	Jamua	2346	1124	1025	1380	139	0
11	Pirtand	950	623	486	412	171	2
12	SURIYA	1285	418	418	418	64	0
13	Tisri	838	834	603	605	156	0
Total:-		20000	9851	8776	10409	1803	4

समीक्षोपरान्त डोभा निर्माण की दयनिय स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए बताया गया कि गिरिडीह जिले को 20 हजार डोभा निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। जिसे मार्च 2017 तक पूर्ण कर देना है। विभागीय निदेशानुसार 25% डोभा 30 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर देना था, परन्तु अभी तक जिले में मात्र 1803 डोभा शुरू ही किया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

पोस्ट ऑफिस से बैंक में खाता स्थानांतरण

MIS के अनुसार प्रखण्डवार खाता स्थानांतरण की स्थिति निम्नवत है -

Sl.	Block	1/2/2017			Change from last month		
		No. of workers having bank account	No. of workers having Post office account	% of bank Account	% of Post office Account	Bank Account	PO Account
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Bagodar	8582	474	95%	5%	27	-9
2	Bengabad	14273	636	96%	4%	326	-31
3	Birni	15773	7	100%	0%	-1086	-614
4	Deori	11826	885	93%	7%	1101	-969
5	Dhanwar	13598	86	99%	1%	105	0
6	Dumri	12998	221	98%	2%	113	-169
7	Gandey	14445	1389	91%	9%	823	-402
8	Gawan	8659	459	95%	5%	-281	-61
9	Giridih	14283	1418	91%	9%	188	-55
10	Jamua	21197	1815	92%	8%	1589	-1297
11	Pirtand	10231	514	95%	5%	1061	-963
12	SURIYA	14052	210	99%	1%	54	-3
13	Tisri	9118	473	95%	5%	157	-506
	Total	169035	8587	95%	5%	4177	-5079

समीक्षोपरान्त गाण्डेय, गिरिडीह एवं देवरी प्रखण्ड की दयनिय प्रगति पर काफी असंतोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिनांक 15.01.2017 तक शत-प्रतिशत खाता बैंक में स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।

DBT

DBT का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत है -

S.No.	Blocks	No. of Registered Active Workers *							
		Total	With Aadhaar No.	Aadhaar %	Pending for aadhaar verification at PO Level	With EID in MIS	With Aadhaar No. and Bank Account	Accounts Converted into APB	Accounts Converted into APB
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	19=9/4
1	Bagodar	9164	9135	100%	117	2	8559	5496	60%
2	Bengabad	16386	15687	96%	925	7	13619	9977	64%
3	Birni	16850	16752	99%	1585	0	15675	12132	72%
4	Deori	13479	12811	95%	646	11	11276	8113	63%
5	Dhanwar	14148	13802	98%	231	1	13254	10348	75%
6	Dumri	13339	13339	100%	326	0	12998	10973	82%
7	Gandey	16462	16276	99%	1209	13	14277	9288	57%
8	Gawan	9323	9319	100%	489	0	8655	4775	51%
9	Giridih	16844	16212	96%	459	36	13685	9406	58%
10	Jamua	23449	23165	99%	333	5	20950	17079	74%
11	Pirtand	12419	12387	100%	626	9	10212	7291	59%
12	SURIYA	15440	14688	95%	405	0	13329	7113	48%
13	Tisri	9785	9598	98%	797	17	8945	4670	49%
	Total	187088	183171	98%	8148	101	165434	116661	64%



प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -


1. तिसरी प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तिसरी द्वारा बताया गया कि 2300 खाता संख्या अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, गिरिडीह को E_mail के माध्यम से भेज दिया गया है।
2. गाण्डेय प्रखण्ड - प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय द्वारा बताया गया कि खाता संख्या का सूची ग्राम रोजगार सेवक को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी ग्राम रोजगार सेवक को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
3. पीरटांड प्रखण्ड - प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, पीरटांड द्वारा आश्वासन दिया गया कि दो-तीन दिन में बढ़ जाएगा।


Delay Dash Board

समीक्षा के क्रम में Delay Dash Board का प्रतिदिन समीक्षा करने तथा Monitor करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


16/01/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।



16/01/17
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।


16/01/17
उपायुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 81 /अभि0,गिरिडीह,दिनांक 17 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।



प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


16/01/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।



16/01/17
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।


16/01/17
उपायुक्त,
गिरिडीह।