

दिनांक 24.06.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना का प्रखण्डवार एवं मॉड्युलवार समीक्षा की गयी।

ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण

ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजना का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Blocks	Started	Completed	MIS Close	Target of MIS Close
1	2	3	4	5
Bagodar	86	2	0	2
Bengabad	108	1	0	1
Birni	100	1	0	1
Deori	125	0	1	1
Dhanwar	175	6	1	5
Dumri	130	8	2	6
Gandey	122	2	0	2
Gawan	55	2	2	0
Girdih	120	17	8	9
Jamua	129	7	1	6
Pirtand	82	1	2	1
SURIYA	67	3	1	2
Tisri	47	2	2	0
Total	1346	52	20	32

समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रखण्डवार ऑगनबाड़ी भवन निर्माण योजना की पूर्णता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जबकि पिछले बैठक में सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता को हर हाल में 30 जून तक योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। इस क्रम में बगोदर प्रखण्ड के तीनों कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर योजना के पूर्णता के उपरांत एम.आई.एस. नहीं कराने के कारण एक-एक हजार रु० का अर्थदण्ड लगाने एवं स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया है। जिस-जिस प्रखण्ड में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है वहाँ के सभी संबंधित कनीय अभियंता का वेतन अगले आदेश तक बंद रखने का निदेश दिया गया है।

एक बार पुनः सभी संबंधित को ऑगनबाड़ी भवन निर्माण योजना 30 जून तक पूरा करने का निदेश दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में धनवार प्रखण्ड के सहायक अभियंता श्री नरेश दास, बैठक में अनुपस्थित पाये गये। जबकि पिछले बैठक में भी वो अनुपस्थित थे। इस कारण श्री दास को

स्पष्टीकरण करने एवं इनका वेतन बंद करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमण्डल को लिखने का निदेश दिया गया है।

गाण्डेय प्रखण्ड के कनीय अभियंता मो० मेहताब आलम बैठक के दौरान अनुपस्थित पाये गये। पिछले बैठक में इनकी संविदा समाप्त करने की चैतावनी दी गयी थी, परन्तु मो० मेहताब आज भी बैठक से अनुपस्थित थे। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता के द्वारा मापी नहीं किया गया है। निदेशक, डी.आर.डी.ए. द्वारा इस संबंध में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, को निदेश दिया गया कि अगामी मंगलवार को प्रखण्ड दिवस के दिन सभी कनीय अभियंता के साथ बैठक कर एम.बी. प्राप्त करें और भुगतान हेतु रोजगार सेवक को उपलब्ध करायें। साथ ही इस आशय की जानकारी जिला को दें।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण की योजना का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block	Target	Sanctioned	Started	Comp.	MIS Closed	Target of MIS Closed
Bagodar	1228	1042	423	332	224	108
Bengabad	1397	1415	795	604	167	437
Birni	1564	1594	779	503	232	271
Deori	1508	1171	793	549	218	331
Dhanwar	2179	1442	597	481	114	367
Dumri	2067	2067	1248	811	456	355
Gandey	1453	1853	1281	790	80	710
Gawan	950	1034	880	706	134	572
Giridih	2235	1645	1552	823	698	125
Jamua	2346	2217	1200	791	360	431
Pirtand	950	1135	809	534	106	428
SURIYA	1285	903	448	265	83	182
Tisri	838	804	709	566	161	405
Total	20000	18322	11514	7755	3033	4722

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त पाया गया कि पिछले बैठक में जो लक्ष्य दिया गया था उसको किसी भी प्रखण्ड द्वारा पूरा नहीं किया गया। अतः सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को पिछले बैठक में दिये गये लक्ष्य को पूरा करने का निदेश दिया गया है। साथ ही निदेश दिया गया कि माह जुलाई 2017 में कोई भी नया डोभा का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करायेंगे। पूर्व से कार्यान्वित डोभा निर्माण योजना 30 जून तक पूर्ण कराते हुए एम.आई.एस. में बंद करें। जैसे-जैसे कार्य हो रहा है उसी क्रम में मस्टर रोल निकालते जायें और मापी कराते हुए भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

Labour Engagement

Labour Engagement का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Blocks	Total No. Of Gps	No. Of Gps where works in progress	Unskilled Labour engaged	No. Of Ongoing Works on which MR Issued	No. Of Workers without UID	No. Of GP where no work in progress	Per Panc Labour engaged	% of workers without aadhar
<u>Bagodar</u>	22	21	1843	192	1	1	84	0%
<u>Bengabad</u>	25	24	2411	283	21	1	96	1%
<u>Birni</u>	28	28	3473	296	20	0	124	1%
<u>Deori</u>	27	26	2901	265	27	1	107	1%
<u>Dhanwar</u>	39	37	2000	226	25	2	51	1%
<u>Dumri</u>	37	34	3229	363	10	3	87	0%
<u>Gandey</u>	26	26	4020	398	9	0	155	0%
<u>Gawan</u>	17	16	2436	206	27	1	143	1%
<u>Giridih</u>	40	36	3614	388	15	4	90	0%
<u>Jamua</u>	42	41	4115	483	1	1	98	0%
<u>Pirtand</u>	17	17	2020	237	3	0	119	0%
<u>SURIYA</u>	23	23	1926	152	40	0	84	2%
<u>Tisri</u>	15	14	1552	158	0	1	103	0%
Total	358	343	35540	3647	199	15	99	1%

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त बगोदर, सरिया, बैगाबाद, जमुआ, देवरी, धनवार एवं गिरिडीह प्रखण्डों में लगातार प्रति पंचायत मजदूरों की संख्या 100 से कम है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निदेश दिया गया है।

Geo Tag

Geo tag का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl.no.	Block Name	Total comp. work	Total Accepted Geotags	% of ach.	Total Asset ID Created	% of Asset ID Created	Total Accepted Geotags	Target
1	<u>Bagodar</u>	2075	1401	68%	2062	99%	1353	674
2	<u>Bengabad</u>	5592	4626	83%	5585	100%	4412	966
3	<u>Birni</u>	3064	2586	84%	3062	100%	2529	478
4	<u>Deori</u>	3032	2322	77%	3025	100%	2273	710
5	<u>Dhanwar</u>	3548	3250	92%	3547	100%	3241	298
6	<u>Dumri</u>	3216	2726	85%	3216	100%	2557	490
7	<u>Gandey</u>	4194	3962	94%	4184	100%	3946	232
8	<u>Gawan</u>	2701	1870	69%	2698	100%	1826	831

Sl.no.	Block Name	Total comp. work	Total Accepted Geotags	% of ach.	Total Asset ID Created	% of Asset ID Created	Total Accepted Geotags	Target
9	<u>Giridih</u>	4773	4017	84%	4765	100%	3884	756
10	<u>Jamua</u>	4970	3959	80%	4969	100%	3785	1011
11	<u>Pirtand</u>	3376	3008	89%	3355	99%	2897	368
12	<u>SURIYA</u>	3091	2521	82%	2813	91%	2539	570
13	<u>Tisri</u>	2669	2146	80%	2657	100%	2017	523
Total		46301	38394	83%	45938	99%	37259	7907

समीक्षा के कम में पाया गया कि दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध किसी भी प्रखण्ड के द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं किया गया है। साथ ही प्रखण्ड सरिया का उपलब्धि -18 है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए पुनः पिछले बैठक में दिये गए प्रखण्डवार लक्ष्य के साथ सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को सख्त हिदायत दिया गया कि हर-हाल में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करना सुनिश्चित करें।

साथ ही प्रखण्ड सरिया, धनवार एवं गाण्डेय के ग्राम रोजगार सेवकों का कम उपलब्धि के कारण माह जून 2017 का मानदेय स्थगन का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी सरिया एवं बगोदर को चेतावनी दी गयी कि सात दिनों के अंदर अगर Geo Tagging के आँकड़े में सुधार नहीं होता है तो आपकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी।

Scheme Close

Scheme Close की समीक्षा के कम में दयनीय स्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्डवार निम्नलिखित लक्ष्य दिया गया :-

Block Name	Target Of Geo tag	Time
Bagodar	250	7 Days
Bengabad	350	7 Days
Birni	250	7 Days
Deori	250	7 Days
Dhanwar	250	7 Days
Dumri	250	7 Days
Gandey	350	7 Days
Gawan	250	7 Days
Giridih	350	7 Days
Jamua	350	7 Days
Pirtand	250	7 Days
SURIYA	250	7 Days
Tisri	250	7 Days
Total	3650	

SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग

SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग का समीक्षा के काम में प्रखण्डवार निम्न प्रकार से लक्ष्य दिये गये -

Block Name	SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग का लक्ष्य	Time
Bagodar	1000	7 Days
Bengabad	1500	7 Days
Birni	500	7 Days
Deori	1000	7 Days
Dhanwar	1500	7 Days
Dumri	1000	7 Days
Gandey	1000	7 Days
Gawan	500	7 Days
Giridih	4000	7 Days
Jamua	1000	7 Days
Pirtand	500	7 Days
SURIYA	500	7 Days
Tisri	1500	7 Days
Total	15500	

DBT

DBT का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

S.No.	Blocks	No. of Registered Active Workers *										
		Total Active Workers	Total No. of Aadhaar seeded in MIS (with UID)	Aadhaar %	Aadhaar Verified	% of verified Aadhaar	With out Aadhaar No.	Pending for aadhaar verification at PO Level	With Aadhaar No. and Bank Account	Accounts Converted into APB	Accounts Converted into APB	DBT Pending
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	12	13	16	17	19=17/3	20
1	Bagodar	9870	9780	99%	9697	98%	90	83	9399	6941	70.32%	2929
2	Bengabad	17289	16639	96%	16243	94%	654	396	15468	12967	75.00%	4322
3	Birni	16692	16555	99%	16551	99%	137	4	15969	14364	86.05%	2328
4	Deori	14619	13987	96%	13936	95%	631	51	12952	10519	71.95%	4100
5	Dhanwar	15512	15272	98%	15251	98%	229	21	15108	12436	80.17%	3076
6	Dumri	15136	15079	100%	15065	100%	60	14	14994	13388	88.45%	1748
7	Gandey	20773	20597	99%	20488	99%	176	109	19519	15729	75.72%	5044
8	Gawan	11478	11360	99%	11258	98%	122	102	11330	7982	69.54%	3496
9	Giridih	18442	17792	96%	17525	95%	642	267	16581	13317	72.21%	5125

S.No.	Blocks	No. of Registered Active Workers *										
		Total Active Workers	Total No. of Aadhaar seeded in MIS (with UID)	Aadhaar %	Aadhaar Verified	% of verified Aadhaar	Without Aadhaar No.	Pending for aadhaar verification at PO Level	With Aadhaar No. and Bank Account	Accounts Converted into APB	Accounts Converted into APB	DBT Pending
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	12	13	16	17	19=17/3	20
10	Jamua	25280	25032	99%	24977	99%	250	55	23906	20941	82.84%	4339
11	Pirtand	14023	13977	100%	13972	100%	46	5	12468	11065	78.91%	2958
12	SURIYA	11173	10898	98%	10645	95%	282	253	10690	8239	73.74%	2934
13	Tisri	10163	10118	100%	10103	99%	46	15	9979	7202	70.86%	2961
	Total	200450	197086	98%	195711	98%	3365	1375	188363	155090	77.37%	45360

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गावां प्रखण्ड का मैपिंग -157 हो गया है। इस दिशा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अगले बैठक में निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करें।

Date of Submission of Data	No. of Aadhar + Bank A/C Given	Seeded by Bank till Date	Mapping done	Data Returned by Bank

Delay Payment

Delay Payment का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है

S.No	Block	Total Delayed Payment		Total Payment For Financial Year 2016-2017		
		Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagodar	150	1.24	8052	70.58	2%
2	Bengabad	2122	21.21	19705	201.42	11%
3	Birni	454	5.02	16432	212.6	2%
4	Deori	2771	25.59	18073	173.77	15%
5	Dhanwar	2009	20.69	12695	146.71	14%
6	Dumri	3455	32.73	24185	230.18	14%
7	Gandey	4146	40.11	30716	304.72	13%
8	Gawan	1839	37.5	11172	231.31	16%
9	Giridih	1267	11.37	29682	284.32	4%
10	Jamua	2011	18.43	36453	370.52	5%
11	Pirtand	6	0.06	13801	132.22	0%
12	SURIYA	165	1.57	8474	80.96	2%
13	Tisri	2382	23.43	15469	154.39	15%
	Total	22777	238.95	244909	2593.7	9%

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Delay Payment लगातार बढ़ रहा है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए Delay Compensation का भुगतान मुखिया, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता के वेतन से करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मात्र दो दिन का समय दिया गया है अन्यथा 1000/- प्रति दिन की दर से अर्धदण्ड वशूली जायेगी। यदि संबंधित प्रखण्ड से अर्धदण्ड की वशूली कर प्रखण्ड नजारात में जमा नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऊपर प्रपत्र 'क' गठन की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में कड़ी चेतावनी दी गयी कि अगर तीन दिन में Delay Payment के आँकड़े में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जायेगी।

Delay Dash Board

Delay Dash Board का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है

S No.	Block	No of MRs					Total MR filled and pending payment >15 days
		Attendance not filled in T+2 days	Measurement Book not filled in T+5 days	Wagelist not Sent in T+6 days	Pending for I sig FTO in T+7 days	Pending for II sig FTO in T+8 days	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagodar	92	21	1	3	0	1
2	Bengabad	163	38	205	14	47	89
3	Blrni	183	8	38	45	26	23
4	Deori	93	265	124	59	15	50
5	Dhanwar	318	109	96	29	5	55
6	Dumri	278	103	55	27	0	45
7	Gandey	284	98	105	118	0	33
8	Gawan	148	53	17	27	12	22
9	Giridih	108	80	235	39	19	62
10	Jamua	440	96	46	4	7	14
11	Pirtand	29	26	68	0	0	0
12	SURIYA	662	146	1	5	2	2
13	Tisri	232	40	8	0	0	3
	Total	3030	1083	999	370	133	399

प्रखण्डवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड बैगाबाद, देवरी, धनवार, हुमरी, गाण्डेय एवं गिरिडीह के स्थिति अत्यंत खराब है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित मुखिया एवं पंचायत सेवक से 1000/- रु0 अर्धदण्ड वशूल कर सात दिनों के अंदर प्रखण्ड नजारात में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

समीक्षोपरांत निम्नलिखित निदेश दिया गया

1. T+5 के बाद अगर एम0बी0 किया जाता है और Delay Payment होता है तो Compensation की राशि का भुगतान कनीय अभियंता का वेतन से किया जायं।
2. सप्ताहिक लक्ष्य को फुल-फिल करें अन्यथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी और कनीय अभियंता को संविदा मुक्त कर दिया जाएगा।

बरसात में ली जाने वाली योजना

बरसात में ली जाने वाली योजना के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. बरसात के समय Plantation इत्यादि का योजना लें।
2. बरसात में ली जाने वाली योजना का अनुमोदन ग्राम सभा से लें ले।
3. SBM से छुटे हुए परिवारों का शौचालय मनरेगा से बनाना है।
4. आँगनबाड़ी योजना का कार्य बरसात में नहीं रुकना चाहिए।

7th Register


7th Register के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा अपने-अपने प्रखण्डों में एक कार्यशाला निर्धारित करें जिसमें सारे ग्राम रोजगार सेवकों/पंचायत सेवकों को 7th Register के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दें और पंचायतों में इसका संधारण सुनिश्चित करायें। कार्यशाला आगामी शुक्रवार तक आयोजित करें।


अन्यान्य :-

1. निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी मुखिया/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता के साथ एक बैठक आहूत कर आगामी चार महिनों में प्रखण्ड में बन रहे आँगनबाड़ी भवन (मनरेगा)/पशु रोड़/शौचालय/प्रधानमंत्री आवास/इंदिरा आवास/अम्बेडकर आवास के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग में आने वाले सामग्रियों का आंकलन कर आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाय। ताकि सामग्रियों के कमी के कारण संचालित योजनाओं को पूर्ण कराने में अनावश्यक विलंब न हो। दिनांक 29.06.2017 तक अचूक रूप से प्रखण्ड स्तर पर बैठक आहूत करते हुए बैठक की कार्यवाही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रखण्ड तिसरी के सिंघो एवं चंदौरी पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक का पद रिक्त है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा संबंधित पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक की मांग की गयी है। इसके साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी धनवार, डुमरी, देवरी एवं जमुआ के द्वारा बताया गया कि नये ग्राम रोजगार सेवक का पदस्थापन होने के बाद उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया है जिस कारण से ग्राम रोजगार सेवक का पद रिक्त है जो निम्नवत है :- धनवार-01, डुमरी-04, देवरी-01, जमुआ-03 ।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सरिया द्वारा बताया गया कि सरिया प्रखण्ड में नव पदस्थापित एक ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा योगदान दिया गया, परन्तु योगदान के पश्चात वो दूबारा उपस्थित नहीं हुए। इस पर निदेश दिया गया कि प्रस्ताव अविलम्ब भेजें जिससे कार्रवाई की जा सके।


अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



24/6/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।


उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
24.06.17

ज्ञापांक 1730 /अभि0,गिरिडीह,दिनांक 28 जून, 2017

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपयुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


24/6/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।


24/6/17
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
24.06.17